План мероприятий по внедрению электронных журналов и электронных дневников в МАОУ ДСОШ №2
	
	Мероприятия

	Сроки
	Ответственные

	1. 
	Создание рабочей группы по введению проекта «Дневник.ру»


	Август 2012 г
	Редькина Н.П.

	2. 
	Подготовка плана мероприятий по введению электронных журналов и дневников

	Сентябрь 2012 г
	Рабочая группа

	3. 
	Подготовка компьютерной Интернет-сети для работы в ЭЖД


	В течение 1 полугодия
	Редькина Н.П.

Бычкова Н.И.

	4. 
	Издание нормативно-правового акта о внедрении проекта «Дневник.ру» 
	Сентябрь 2012 г
	Редькина Н.П.

	5. 
	Активация пользователей ОУ:

Сотрудники

Учащиеся 

Родители 
	Август 2012 г

Сентябрь 2012 г
Октябрь- ноябрь 2012
	Попова Т.В.

Коробова А.А.

	6. 
	Активация школьного расписания в системе «Дневник.ру» 
	Октябрь-ноябрь 2012
	Синюкова Л.В.

Салимгарайева Н.В.

	7. 
	Проведение обучения для сотрудников ОУ


	В течение 1 полугодия
	Попова Т.В.
Синюкова Л.В.

	8. 
	Работа с родителями и учащимися по обучению работе с системой ЭЖД


	В течение 1 полугодия
	Классные руководители

	9. 
	Размещение информации о системе электронных журналов и дневников на сайте ОУ


	Сентябрь-октябрь 2012 г
	Попова Т.В.

	10. 
	Введение системы электронных журналов и дневников 

	Январь 2013 г
	Педагоги-предметники и классные руководители

	11. 
	Администрирование системы ЭЖД
	В течение года
	Редькина Н.П.


